

교통약자 이동지원 시스템 구축

(교통과 교통행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 교통약자 이동지원 시스템 구축 ○ 인터넷 홈페이지, 휴대폰 어플, IVR 전화 등을 활용한 다양한 예약 및 배차시스템 구축으로 이용자 편의도모 ○ 차량배차업무 전산화를 통해 차량 및 운전자 위치 파악을 통해 운전자 근태관리 등 업무효율성 증대 ○ 경기도 광역이동지원 시스템과의 연계를 통한 예산절감	계 획	○ 시스템 구축 사전 협의 및 보안성검토 ○ 시스템 구축 계약 심사 ○ 시스템 구축 입찰 공고 및 계약	○ 시스템 구축 착수 및 준공 ○ 시스템 시범운영	○ 시스템 본격 시행	
	실 적	○ 시스템 구축 사전 협의 및 보안성검토 : '19. 2~3월 ○ 시스템 구축 계약 심사 : '19. 3월 ○ 시스템 구축 계약 의뢰 : '19. 3월	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	75	100	
	실 적	50			