

추사 서화 한중 교류전 개최

(문화체육과 추사박물관팀)

| 사업내용 | 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 |
|---|-----|---|---|--|---|
| 1) 추사서화 한중 교류전 개최 - 주제 : 추사 김정희와 청 문인의 대화 - 기간 : 2019. 5. 21. ~ 8. 8. - 장소 : 중국국가미술관 [북경 소재] - 유물 : 90여점 - 도록 발간 | 계 획 | ○ 교류전 준비 - 전시유물 확정 - 유물보험 가입 - 한국유물 이송 - 도록, 다큐 협의 | ○ 교류전 개최 - 디스플레이 확정 - 전시 디스플레이 - 도록 제작, 배포 | ○ 교류전 개최 - 대여유물 환수 - 2차년도 사업 협의 | ○ 결과보고 - 성과와 과제 보고 - 2차년도 사업 (국내전) 추진/ 중국 측과 구체협의 |
| | 실 적 | ○ 교류전 준비 - 전시유물 확정 (추사박물관 16건) - 유물보험 가입 - 사진촬영, 도록 해제작업 | ○ 교류전 개최 - 전시 디스플레이 - 도록 원고 교열 완료 ※ 전시기간 6.18.~8.23으로 변경 | ○ 교류전 개최 - 대여유물 환수 - 2차년도 사업 협의 (국내 4기관 업무협약 체결) ※협약일 : 8.21. | ○ 도록 발간 및 결과보고 (12. 31) - 도록발간 - 한중 교류전 결과보고 - 2차년도 사업 구체화 |
| 2) 국제학술대회 개최 - 주제 : 아시아와 문명과의 대화 - 일시 : 2019.5.22. - 장소 : 중국국가미술관 - 발제/토론 : 전문가 7명 - 내용 · 김정희와 청 문인의 교류 · 추사 김정희의 서화세계 · 후지츠카의 추사 연구 - 자료집 발간 | 계 획 | ○ 학술대회 준비 - 발표내용 확정 - 발표자 확정 | ○ 학술대회 개최 - 자료집 발간 - 학술대회 개최 | ○ 학술대회 개최 - 2차년도 사업 협의 | ○ 결과보고 - 성과와 과제 보고 - 2차년도 사업 (국내전) 추진/ 중국 측과 구체협의 |
| | 실 적 | ○ 학술대회 준비 - 발표내용 확정 - 발표자 선정 | ○ 학술대회 개최 - 발표자료 배포 - 학술대회 개최(6.19.) 중국측 5명, 한국측 5명 발표 | ○ 학술대회 개최 - 2차년도 사업 협의 ※ 4기관 공동사업으로 학술포럼 개최 협의 | ○ 결과보고(12. 31) - 학술대회 결과보고 - 2차년도 학술대회 협의 및 구체화 |
| ○ 추진공정(누계, %) | 계 획 | 25 | 60 | 80 | 100 |
| | 실 적 | 25 | 55 | 75 | 100 |

○ 추진상 우수사례

- 추사의 국제화를 위한 예술의전당, 중국미술관과의 협업을 통한 추사의 국제적 위상 강화
- 추사서화를 국제적으로 알리는데 추사서화한중교류전이 크게 기여함에 따라 우리시의 문화도시로서의 인지도 제고
- 제2차년도 한국전 사업(2020)을 추사유관 4개 기관이 공동추진하게 됨에 따라 우리시의 위상 제고에 기여

○ 추진 과정상 계획 대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 도록 발간이 당초 계획보다 중국 측의 지연으로 인하여 연말에 발간된 점
- 향후 다른 기관과의 공동기획 시 추진일정에 대한 면밀한 검토 필요