

# 과천시 모바일 앱 개발

( 정보통신과 정보기획팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 과천시 모바일 앱 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : '18. 11월 ~ '19. 2월</li> <li>○ 총사업비 : 20백만원 (시비)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민들에게 행사, 소식 등을 앱(푸쉬 기능)을 통해 쉽게 알 수 있도록 함</li> <li>- 동별 시민게시판을 통해 시민들과의 적극적인 소통 마련</li> </ul> </li> </ul>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과천시 모바일 앱 계약체결 및 개발진행 : '18. 12. 10. ~ '19. 2. 11.</li> </ul>	-	-	-
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약체결 및 개발진행 : '18. 12. 10. ~ '19. 2. 11.</li> <li>○ '19. 6월이후 : 주말 등산객 대상 과천토리 이용 홍보 부스 운영</li> <li>○ 검수 진행 및 완료 : '19. 2. 11. ~ '19. 2. 25.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앱 보안성 검증요청(KISA) : '19. 3. 22. ~ 7월 완료예정</li> <li>○ 안드로이드 앱 서비스 시범 운영 : '19. 6. 24. ~ 7. 19.</li> <li>○ 아이폰용 앱 보안성 강화 사업 진행 : '19. 6. 26. ~ 7월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과천마당 앱 출시 : '19. 8. 16.</li> <li>○ 홍보 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막 게시(10곳), 차량현수막(12곳), 배너게시(11곳)</li> <li>- 축제에 홍보 부스 운영 : 평생학습축제, 과천축제, 토리아리 과학축제</li> </ul> </li> <li>○ 과천마당 앱 개선사항 취합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토리아리과학축제 홍보 : '19 10월</li> <li>○ 기능개선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 확대/축소 기능추가 : '19 11월</li> <li>- 아이폰 뒤로가기기능추가 : '19 11월</li> <li>- 전화연결 기능추가 : '19 12월</li> </ul> </li> <li>○ 지도서비스 실시 : '19 11~12월 (무료와이파이, 공영주차장, 개방화장실, 전기차충전소, 종량제봉투, 주말할인음식점)</li> </ul>
○ 추진공정(누계, 0%)	계 획	100			
	실 적	100			