

# 과천시 경관계획 재수립

( 도시정책과 도시디자인팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>1) 설계 및 용역 발주</b> ○ 과업지시서, 내역서 작성 ○ 업체선정 : 일반입찰	계 획	○ 설계서 작성 - 과업지시서, 내역서 작성 ○ 업체선정 - 일반입찰	○ 업체선정 - 계약 : 2019. 6. 24. - 착수 : 2019. 6. 25		
	실 적	○ 설계서 및 과업지시서 작성 - 감사팀 계약심사중 (3. 21. 공문시행)	○ 경관 기본구상 - 기본방향, 미래상, 추진전략, 경관구조 설정 등		
<b>2) 용역 추진</b> ○ 현황조사 및 분석 - 관련법령, 경관자원, 국내·외 우수사례, 기존 경관계획 등 분석 ○ 경관기본구상(구조설정) ○ 경관 기본·부문별 계획 ○ 경관가이드라인 설정	계 획	○ 용역착수 - 용역계약, 착수계 제출 - 현황조사 분석	○ 현황조사 및 분석 실시 - 경관 기본자료 조사 및 기존 경관계획 검토 ○ 경관 기본구상 추진	○ 경관 계획 - 경관기본, 경관권역, 경관축, 경관거점, 중점경관관리구역, 경관지구, 중요 경관자원 관리계획	○ 경관가이드라인 - 경관권역, 경관지구, 중점경관 관리구역 등에 대한 가이드라인 설정
	실 적		○ 착수보고회 - 과업수행계획, 현황조사, 기본구상 제시 ※ 계약후 30일 이내 ○ 관계기관 협의	○ 경관계획 - 경관기본구상, 경관권역, 축, 거점 등 구상	○ 경관기본구상 설정 - 미래상, 추진전략, 경관구조, 권역별 기본방향 및 추진전략 설정
<b>3) 보고회 및 자문회의 개최</b> ○ 착수, 중간보고회 및 경관 자문회의 등 ○ 공청회, 주민설명회	계 획				○ 중간보고회 - 경관기본계획, 경관 부문별 계획 경관 가이드라인 ※ 최종보고회 (2020년 하반기 예정)
	실 적		○ 관련부서 협의 - 관련부서 의견수렴 및 반영	○ 착수보고회 개최(8. 22.) - 시장, 당연직, 시의회 참석	○ 중간보고회(1차)개최 (12. 24.) - 시장, 당연직, 시의회 참석 - 미래상, 추진전략, 경관구조, 권역별 기본방향 및 추진전략 설정
<b>4) 관계기관 협의</b> ○ 경기도, 과천시 관련부서 ※ 시의회 의견 청취는 2020년 최종보고 전 실시	계 획			○ 관련 부서 협의 - 관련 부서 의견수렴 및 반영 ○ 경기도 협의 - 경기도 경관기본계획과의 연계성 검토 및 협의	○ 관련 부서 협의 - 관련 부서 의견수렴 및 반영
	실 적			○ 관련 부서 협의 - 착수 보고 자료 배포 및 의견수렴	○ 설문조사 등(12. 31.) - 관련부서 의견수렴, 주민, 공무원 등 설문조사 실시
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	20	45	60 (2020년 계속사업)
	실 적	5	30	45	60