

# 지식기반산업단지 브랜드 개발

( 도시개발과 개발행정팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 지식기반산업단지 브랜드 디자인 개발 용역 추진 ○ 용역기간 : 2019. 6월 ~ 2020. 2월 ○ 사업내용 - 과천시식정보타운 지식기반산업용지 정체성 전략 수립 - 브랜드 디자인 개발(응용디자인 포함) 및 매뉴얼 제작 - 상표등록 및 출원 등	계 획		○ 과업지시서 등 사업계획서 작성 ○ 용역계약 및 착수	○ 용역추진 - 자료 수집 등	○ 용역추진 - 중간보고회
	실 적		○ 과업지시서 등 사업계획서 작성 ○ 용역계약 의뢰	○ 용역추진 - 사전이미지 조사 : 내부직원 대상(19.9.4~9.6.) - 네이밍 선호도 조사 : 시민기업관계자 및 인근사군 (19.9.24~ 9.27.)	○ 중간보고회 - '19. 11. 28.(목). 10:00 · 브랜드 진단에 따른 컨셉 도출 등 진행상황 보고 · 브랜드 및 BI개발 방향성 설정 및 의견수렴
○ 추진공정(누계, %)	계 획	-	25	50	80
	실 적	-	20	50	80