

지식기반산업단지 입주기업 공동 협의체 구성

(도시개발과 개발행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 통합 협의체 운영 ○ 입주기업 전체를 대상으로 통합 협의체를 구성하여 산업단지의 발전방안 모색 - 『과천지식정보타운 지식기반산업용지 사업협의회』 건의사항 수렴	계 획	○ 입주기업 건의사항 수렴 및 검토	○ 입주기업 건의사항 수렴 및 검토	○ 입주기업 건의사항 수렴 및 검토	○ 입주기업 건의사항 수렴 및 검토 ○ 입주기업 간담회 개최
	실 적	○ 입주기업 건의사항(19. 2. 21) - 지식기반산업용지 홈페이지 검토결과 안내 ○ 6차 지구계획 변경사항 안내 : 19. 3. 22	○ 지식기반산업용지내 오수 및 우수관로 오점 방지를 위한 협조요청 안내 : 19. 6. 27	○ 지식기반산업용지 건축협의 기준 안내 : 19. 9. 11.	○ 토지사용시기 및 입주환경 조성 정상화 추진 - 3차(LH·기업협의회·시) 간 네트워크 협력 구축 - 3차간 간담회 추진 · 1차 : '19.11.12. · 2차 : '19.12.03. ○ 지구단위계획 변경 관련 군부대 협의 완료 : '19. 11. 22.
2) 블록별 맞춤형 협의체 운영 ○ 지식 4블럭 공동 협의 등 - 단지내 통경축, 지하주차장 공동개발 등 맞춤형 공사 추진	계 획			○ 지식 4블록 실무협의 - 공동개발 논의	○ 지식 4블록 실무협의 - 지하토목공사 논의
	실 적		○ 지식 4블록 실무협의 - 공동개발 논의(19. 6. 24) ○ (사)과천지식정보타운 기업 협의회 창립 : 2019. 6. 19	○ 지식4블럭 문의사항 회신 : 19. 8. 30. - 토지 사용 시기 등	○ 지식4블록 실무협의 - 지하토목공사 통합 개발 - 건축인허가 절차 개선
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	40	80	100
	실 적	20	100	100	100