

교통약자 이동지원 시스템 구축

(교통과 교통행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 교통약자 이동지원 시스템 구축 ○ 인터넷 홈페이지, 휴대폰 어플, IVR 전화 등을 활용한 다양한 예약 및 배차시스템 구축으로 이용자 편의도모 ○ 차량배차업무 전산화를 통해 차량 및 운전자 위치 파악을 통해 운전자 근태관리 등 업무효율성 증대 ○ 경기도 광역이동지원 시스템과의 연계를 통한 예산절감	계 획	○ 시스템 구축 사전 협의 및 보안성검토 ○ 시스템 구축 계약 심사 ○ 시스템 구축 입찰 공고 및 계약	○ 시스템 구축 착수 및 준공 ○ 시스템 시범운영	○ 시스템 본격 시행	
	실 적	○ 시스템 구축 사전 협의 및 보안성검토 : '19. 2~3월 ○ 시스템 구축 계약 심사 : '19. 3월 ○ 시스템 구축 계약 의뢰 : '19. 3월	○ 시스템 구축 공고 (1차 입찰) : '19. 4. 29. ~ 5. 15. - 단독응찰로 유찰됨 ○ 시스템 구축 재공고 (2차 입찰) : '19. 5. 15. ~ 5. 28. - 단독응찰로 유찰됨 ☞ 수의 계약 추진 ○ 입찰결과 통지 및 단일 응찰자 제안서 평가 : '19. 5. 28. / '19. 6. 7.~11. ○ 제안서 평가 결과 적격 판정 ☞ 수의시담 : '19. 6. 20. ○ 낙찰자 선정 및 계약 : '19. 6. 27.	○ 시스템 준공 : '19. 8. 26. ○ 시스템 시범운영 : '19. 8. 27 ~ 9. 30. - 시범운영 후 문제점을 보완하여 10월 본격시행 예정	○ 시스템 본격운영 : '19. 10월
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	75	100	
	실 적	50	60	90	100