

# GB우선해제지역 도로개설

( 건설과 도로시설팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>[소로3-214]</b> ○ 도로개설 공사 추진 - L = 48m, B = 4m - 석축쌓기 115㎡, 식생블럭 47㎡ - 우수공 57m - 오수공 45m - 상수공 52m - 포장공 136㎡	계 획	○ 설계내역서 및 도면 검토 - 지장물 협의 등  ○ 공사 착수	○ 공사 추진	○공사 완료	
	실 적	○ 설계내역서 및 도면 검토 ○ 공사 발주	○ 공사 추진	○ 공사 완료	
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	80	100	
	실 적	10	80	100	