

하수처리장 개량·증설

(환경사업소 하수시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 하수도정비기본계획 변경 승인 ○ 승인 관계기관 협의 (한강유역청, 환경공단 등) ○ 변경계획 승인	계 획	○ 승인 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의
	실 적	○ 한강유역환경청 협의 및 협의 자료보완	○ 국토부 및 LH 협의	○ 한강유역환경청 실무협의 ○ LH 실무협의	○ 승인기관 협의 - 환경부, 한강유역환경청 ○ LH 실무협의
2) 행정절차 이행 ○ 대형공사 입찰방법 심의 ○ 개량·증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성 추진	계 획	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50	75	80