

사 업 개 요	2019년도 주요업무 분기별 추진계획					추진부서 [팀명/담당]
	사업내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
<p>□ 교통약자 이동지원 시스템 구축</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특별교통수단의 배차 및 관리의 효율성 증대하고, 광역이동 지원시스템과의 안정적인 연계 도모 <p>2) 사업기간 : 2019. 1월 ~ 5월</p> <p>3) 총사업비 : 100백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인터넷, 휴대폰 어플, 전화 등을 활용한 예약 및 배차 시스템 구축 ○ 차량배차 업무 전산화 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 예약방식으로 이용자 편의도모 ○ 배차업무 전산화로 차량 운행 및 관리 효율성 증대 	<p>1) 교통약자 이동지원 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인터넷 홈페이지, 휴대폰 어플, IVR 전화 등을 활용한 다양한 예약 및 배차시스템 구축으로 이용자 편의도모 ○ 차량배차업무 전산화를 통해 차량 및 운전자 위치 파악을 통해 운전자 근태 관리 등 업무효율성 증대 ○ 경기도 광역이동지원 시스템과의 연계를 통한 예산절감 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템 구축 사전 협의 및 보안성 검토 ○ 시스템 구축 계약 심사 ○ 시스템 구축 입찰 공고 및 계약 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템 구축 착수 및 준공 ○ 시스템 시범운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템 본격 시행 		<p>교통과 교통행정팀 (안형미)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진공정(누계, %) 	50	75	100		