

# 유휴토지를 활용한 주민편의센터 설치

( 회계과 재산관리팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 유휴토지 활용 계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지 조사(대상지 확정)</li> <li>- 사업 설명 및 주민의견 청취 (동 주민자치위원회 및 통장회의 등)</li> </ul> <p>□ 주변환경 정비 및 편의센터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수목 식재, 평상·의자 등 편의시설 설치</li> </ul>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지 조사 (대상지 확정)</li> <li>○ 사업설명 및 주민 의견 청취</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변환경 정비 및 편의센터 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상지 조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공사업 잔여부지 중 대부가 불가하고 불법점유 등으로 시민 불편이 발생할 수 있는 잔여 토지</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상지 조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공사업 잔여부지 중 대부가 불가하고 불법점유 등으로 시민 불편이 발생할 수 있는 잔여토지</li> <li>- '20년 예산 편성 후 추진</li> </ul> </li> </ul>
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 센터 대상지 확정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 갈현동 357-9</li> </ul> </li> <li>○ 사업설명 및 주민 의견 청취                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지 휴식공간 조성·구성에 주민의견 수렴결과 반영 (운동시설 요구)</li> <li>⇒ 복합(휴게+운동) 공간 조성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 갈현동 주민센터 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 갈현동 357-9</li> <li>- 면적 : 113㎡(34평)</li> <li>- 공사기간 : 4.23 ~ 5.17(25일간)</li> <li>- 사업비 : 29,508천원</li> <li>- 내용 : 조경·바닥포장공사, 시설물(파고라, 벤치, 운동기구 등) 설치</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 센터 조성 사업대상지 발굴 및 현장 실태조사 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년도 실태조사 결과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민들의 센터(갈현동 357-9) 이용률을 향상시키기 위하여 센터 내 조경 등을 보강하는 방향으로 추진</li> <li>- 공유재산의 효율적인 관리를 위한 '20년도 예산(3,000천원) 편성</li> </ul> </li> </ul>
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	80	90	100
	실 적	20	80	90	100